
Nº SERVIÇOS 1 2 3 4 TOTAL
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4FISICO 5,36% 0,37% 4,56% 0,37% 10,69%

FINANCEIRO 14.375,09R$             983,89R$                    12.104,32R$             983,89R$                    28.447,19R$                       

FISICO 5,77% 2,26% 8,03%
FINANCEIRO 15.350,00R$             6.006,17R$                21.356,17R$                       

FISICO 5,74% 7,53% 13,26%
FINANCEIRO 15.250,00R$             20.025,36R$              35.275,36R$                       

FISICO 3,96% 4,13% 8,10%
FINANCEIRO 10.542,82 11.000,00 21.542,82R$                       

FISICO 4,58% 4,75% 9,33%
FINANCEIRO 12.190,14R$             12.634,74R$               24.824,88R$                       

FISICO 0,95% 3,10% 1,87% 5,92%
FINANCEIRO 2.519,50R$                8.250,50R$               4.986,75R$                 15.756,75R$                       

FISICO 4,89% 9,39% 9,63% 23,91%
FINANCEIRO 13.000,00R$              25.000,00R$             25.635,21R$               63.635,21R$                       

FISICO 4,63% 4,63% 9,27%
FINANCEIRO 12.334,20R$             12.334,20R$               24.668,40R$                       

COBERTURA
FISICO 4,86% 5,64% 10,50%

FINANCEIRO 12.933,26R$             15.000,00R$               27.933,26R$                       
ACABAMENTO FINAL 

FISICO 1,00% 1,00%
FINANCEIRO 2.673,39 2.673,39R$                         

TOTAL   FISICO 20,84% 20,13% 31,13% 27,90% 100,00%
TOTAL   FINANCEIRO 55.517,91R$             53.534,92R$              82.812,42R$             74.248,18R$               266.113,43R$                    

1  (Limpeza do terreno e Instalação de 
canteiro) período

7

período

FUNDAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

Objeto: AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

Esquadrias

ÁREA DE CONTRUÇÂO: 89,21 M²

5 Instalações Hidraulicas período

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIROCAMARA MUNICIPAL: CRISTAIS PAULISTA

2 Movimento de terra, fundação, 
impermeabilização período

3 Alvenaria

8 Cobertura, laje, calha, telha período

9 Serviços complementares, serviços finais período

SUPERESTRUTURA
Pilares,vigas, concreto

6 Acabamento (reboco,pintura, pisos , 
azulejos etc.) período

4 Instalações Elétricas período


