CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL: CRISTAIS PAULISTA

Objeto: AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

AREA DE CONTRUCAO: 89,21 M?

Ne SERVICOS 1 2 3 4 TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
(Limpeza do terreno e Instalagdo de periodo FISICO 5,36% 0,37% 4,56% 0,37% 10,69%
1 ) 14.375,09 | RS 983,89 | RS 12.104,32 | RS 983,89 | RS 28.447,19
canteiro) FINANCEIRO | R$ , , , , ;
FUNDACAO
Movimento de terra, fundagdo, periodo FISICO 577% 2,26% 8,03%
2 impermeabilizacio FINANCEIRO | RS 15.350,00 | RS 6.006,17 RS 21.356,17
SUPERESTRUTURA
. . FISICO 5,74% 7,53% 13,26%
Pilares,vigas, concreto FINANCEIRO | RS 15.250,00 | RS 20.025,36 RS 35.275,36
eriodo FISICO 3,96% 4,13% 8,10%
3 Alvenaria P FINANCEIRO 10.542,82 11.000,00 RS 21.542,82
eriodo FISICO 4,58% 4,75% 9,33%
4 Instalacdes Elétricas P FINANCEIRO RS 12.190,14 | RS 12.634,74 | RS 24.824,88
o _ eriodo FISICO 0,95% 3,10% 1,87% 5,92%
5 InstalacSes Hidraulicas P FINANCEIRO RS 2.519,50 | RS 8.250,50 | RS 4.986,75 | RS 15.756,75
Acabamento (reboco,pintura, pisos, periodo FISICO 4,89% 9,39% 9,63% 23,91%
6 azulejos etc.) FINANCEIRO RS 13.000,00 | RS 25.000,00 | RS 25.635,21 | RS 63.635,21
; i FISICO 4,63% 4,63% 9,27%
Esquadrias FINANCEIRO RS 12.334,20 | RS 12.334,20 | RS 24.668,40
COBERTURA
. eriodo FISICO 4,86% 5,64% 10,50%
8 Cobertura, laje, calha, telha P FINANCEIRO RS 12.933,26 | RS 15.000,00 | RS 27.933,26
ACABAMENTO FINAL
od FISICO 1,00% 1,00%
9 | Servicos complementares, servigos finais periodo FINANCEIRO 2.673,39] RS 2.673,39
TOTAL FISICO 20,84% 20,13% 31,13% 27,90% 100,00%
TOTAL FINANCEIRO RS 55.517,91 | RS 53.534,92 | RS 82.812,42 [ RS 74.248,18 | RS 266.113,43




