CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL: CRISTAIS PAULISTA

Objeto: AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

AREA DE CONTRUCAO: 89,21 M?

Ne SERVICOS 1 2 3 4 TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
(Limpeza do terreno e Instalagdo de periodo FISICO 5,36% 0,37% 4,56% 0,37% 10,66%
1 canteiro) FINANCEIRO | RS 14.255,09 | RS 983,89 | RS 12.104,32 | RS 983,89 | RS 28.327,19
FUNDACAO
Movimento de terra, fundag3o, periodo FISICO 5,77% 2,26% 8,03%
2 impermeabilizaio FINANCEIRO | RS 15.350,00 | R$ 6.006,17 RS 21.356,17
SUPERESTRUTURA
. . FISICO 5,74% 7,53% 13,27%
Pilares,vigas, concreto FINANCEIRO | RS 15.250,00 | RS 20.025,36 RS 35.275,36
. eriodo FISICO 3,96% 4,14% 8,10%
3 Alvenaria P FINANCEIRO 10.542,82 11.000,00 RS 21.542,82
eriodo FISICO 4,51% 4,75% 9,27%
4 Instalagdes Elétricas P FINANCEIRO RS 12.000,00 | RS 12.634,74 | RS 24.634,74
o seriodo FISICO 0,95% 3,10% 1,88% 5,93%
5 InstalacSes Hidraulicas FINANCEIRO RS 2.519,50 | RS 8.250,50 | RS 4.986,75 | RS 15.756,75
Acabamento (reboco,pintura, pisos, periodo FISICO 4,89% 9,41% 9,64% 23,94%
6 azulejos etc.) FINANCEIRO RS 13.000,00 | RS 25.000,00 | RS 25.635,21 | RS 63.635,21
. i FISICO 4,64% 4,64% 9,28%
Esquadrias FINANCEIRO RS 12.334,20 | RS 12.334,20 | RS 24.668,40
COBERTURA
_ seriodo FISICO 4,87% 5,64% 10,51%
8 Cobertura, laje, calha, telha FINANCEIRO RS 12.933,26 | RS 15.000,00 | RS 27.933,26
ACABAMENTO FINAL
od FISICO 1,01% 1,01%
9 | Servicos complementares, servigos finais periodo FINANCEIRO 2.673,39| RS 2.673,39
TOTAL FISICO 20,84% 20,14% 31,09% 27,93% 100,00%
TOTAL FINANCEIRO RS 55.397,91 | R$ 53.534,92 | R$ 82.622,28 | RS 74.248,18 | RS 265.803,29




ENGENHEIRO CIVIL : EDSON RODRIGUES COELHO - CREA: 9506.667.50




