
Nº SERVIÇOS 1 2 3 4 TOTAL

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
FISICO 5,36% 0,37% 4,56% 0,37% 10,66%

FINANCEIRO 14.255,09R$             983,89R$                    12.104,32R$             983,89R$                    28.327,19R$                       

FISICO 5,77% 2,26% 8,03%

FINANCEIRO 15.350,00R$             6.006,17R$                21.356,17R$                       

FISICO 5,74% 7,53% 13,27%

FINANCEIRO 15.250,00R$             20.025,36R$              35.275,36R$                       

FISICO 3,96% 4,14% 8,10%

FINANCEIRO 10.542,82 11.000,00 21.542,82R$                       

FISICO 4,51% 4,75% 9,27%

FINANCEIRO 12.000,00R$             12.634,74R$               24.634,74R$                       

FISICO 0,95% 3,10% 1,88% 5,93%

FINANCEIRO 2.519,50R$                8.250,50R$               4.986,75R$                 15.756,75R$                       

FISICO 4,89% 9,41% 9,64% 23,94%

FINANCEIRO 13.000,00R$              25.000,00R$             25.635,21R$               63.635,21R$                       

FISICO 4,64% 4,64% 9,28%

FINANCEIRO 12.334,20R$             12.334,20R$               24.668,40R$                       

COBERTURA

FISICO 4,87% 5,64% 10,51%

FINANCEIRO 12.933,26R$             15.000,00R$               27.933,26R$                       

ACABAMENTO FINAL 

FISICO 1,01% 1,01%

FINANCEIRO 2.673,39 2.673,39R$                         

TOTAL   FISICO 20,84% 20,14% 31,09% 27,93% 100,00%

TOTAL   FINANCEIRO 55.397,91R$             53.534,92R$              82.622,28R$             74.248,18R$               265.803,29R$                    

1
 (Limpeza do terreno e Instalação de 

canteiro)
período

7

período

FUNDAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

Objeto: AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

Esquadrias

ÁREA DE CONTRUÇÂO: 89,21 M²

5 Instalações Hidraulicas período

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CAMARA MUNICIPAL: CRISTAIS PAULISTA

2
Movimento de terra, fundação, 

impermeabilização
período

3 Alvenaria

8 Cobertura, laje, calha, telha período

9 Serviços complementares, serviços finais período

SUPERESTRUTURA

Pilares,vigas, concreto

6
Acabamento (reboco,pintura, pisos , 

azulejos etc.)
período

4 Instalações Elétricas período
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